

































Asiasanat: LVI, toimintakokeet, vastaanottotarkastus  
____________________________________________________________________ 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lvi-suunnittelijan tehtäviä, velvoitteita 
ja vastuita rakentamisen aikana. Työssä keskitytään erityisesti vastaanottotarkastuk-
seen ja toimintakokeisiin. Opinnäytetyö koostuu kirjallisuustutkielmasta, haastattelu-
jen pohjalta tehdystä käytännön tutkimuksesta ja Rejlers Finland Oy:lle tehdystä toi-
mintakokeisiin mukaan otettavasta työkalusta. 
 
Kirjallisuustutkielman lähdeaineistona toimi pääasiassa Rakennustiedon julkaisemat 
lvi-ohjekortit. Työn teoreettinen osuus painottui rakennusten vastaan- ja käyttöönoton 
tehtäväluetteloiden ja laadunvalvonnan tutkimiseen.  
 
Käytännön tutkimus toteutettiin haastattelemalla ilmanvaihto- ja rakennusautomaa-
tiourakoitsijaa, sekä lvi-suunnittelijaa. Käytännön tutkimuksen tarkoituksena oli ver-
rata teoriassa ja käytännössä toteutuvaa rakennusten vastaanottoa eri näkökulmista.  
 
Huomattiin, että johdonmukaista, toimintakokeisiin mukaan otettavaa, helposti täytet-
tävää ohjetta toimintakokeiden suorittamiseen ei ollut. Opinnäytetyön käytännön tu-
loksena oli kaavake, jota käytetään toimintakokeissa Rejlers Finland Oy:n sisällä. Kaa-
vake toimii muistilistana toimintakokeiden aikana ja tarkastuksen dokumenttina niiden 
jälkeen.  
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The purpose of this bachelor’s thesis was to examine hvac designer’s tasks, obligations 
and responsibilities during construction. This thesis concentrates especially on ac-
ceptance inspection and functional tests. This thesis consists of literary research, prac-
tical research based on held interviews and a form made for Rejlers Finland Oy.  
 
Literary research’s source materials were mainly hvac instruction cards and morsels 
of information, published by Rakennustieto. The main stress on the theoretical part 
was to research acceptance and implementation worklists and quality controls of build-
ing. 
 
Practical research was executed by interviewing ventilation and building automation 
contractors as well as hvac designer. The meaning of practical research was to compare 
theory and practice in building’s acceptance and implementation from different view-
points.  
 
It was noticed that functional tests lack for consistent form. This thesis’ practical result 
was a form that is being used in functional tests within Rejlers Finland Oy. The form 
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Opinnäytetyön aiheena on lvi-suunnittelijan rakentamisen aikaiset tehtävät. Lvi-suun-
nittelijalle kuuluu varsinaisen suunnittelun lisäksi tehtäviä, joita hoidetaan rakentami-
sen aikana ja sen jälkeen. Näitä ovat esimerkiksi toimintakokeet ja vastaanottotarkas-
tus. Suunnittelijan osallistuminen rakentamisen aikana tehtäviin tarkastuksiin ja ko-
kouksiin on osa laadunvalvontamenetelmää. Suunnittelijan velvoitteet ja vastuut on 















Kuva 1. Rakennushankkeen kulku ja opinnäytetyössä käsiteltävä vaihe ympyröitynä. 
 
Työ tehdään Rejlers Finland Oy:lle ja työn aihe keksittiin heidän aloitteestaan. Huo-
mattiin, että toimintakokeiden suorittamiseen ei ole johdonmukaista kaavaa, jolla 
kaikki suorittaisivat kokeet. Jokainen suorittaa kokeet omalla tavallaan, eikä tulokset 
välttämättä aina ole vertailukelpoisia. Saatiin idea, että opinnäytetyön tuloksena syn-
tyisi kaavake, jota seuraamalla saataisiin yhdenmukaistettua toimintakokeita ja var-
mistettua, että jokainen toimintakokeiden tarkastettava elementti tulee tarkastettua ja 











Käyttöönotto on kiinteistön järjestelmien kannalta tärkeä vaihe. Järjestelmät säädetään 
ja viritetään toimimaan yhdessä toimivana kokonaisuutena. Ennen juridista vastaanot-
toa ja tilojen varsinaista luovuttamista toiminnan käyttöön rakennusprosessiin kuuluu 
monivaiheinen tapahtumaketju. Siihen kuuluu toimittajien arviointi, materiaalien en-
nakkokokeet, näytteet ja mallit sekä LVIS-töiden asennustapatarkastuksia, laitteiden 
hyväksymisiä, koekäyttöjä ja toimintakokeita. 
  
LVI-laitteiden vastaanottoon kuuluvat: 





Eri osien sisällyttäminen vastaanottomenettelyyn riippuu kohteen laajuudesta kuvassa 
2. olevan kaavion mukaisesti (LVI-03-40002, 1991, 2). 
 
Kuva 2. LVI-laitteiden vastaanottomenettelyn riippuvuus kohteen laajuudesta (LVI-
03-40002, 1991, 2). 
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Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastus pidettä-
väksi, kun rakennuskohde on siinä valmiudessa, että mahdollisesti kesken olevat työt 
on mahdollista suorittaa ennen vastaanottotarkastuksen pitämistä. Pyyntö tehdään kir-
jallisesti ja tarkastus on aloitettava vähintään 14 vuorokautta pyynnön tiedoksisaami-
sen jälkeen. Päivämäärä sovitaan, mutta jos sopua aikataulusta ei saada, rakennuttaja 
määrää päivän. 
 
Ennen tarkastusta urakoitsijan tulisi itse varmistaa, että työ on valmis ja täyttää vaati-
mukset. Urakoitsijan omaa työn tarkastusta kutsutaan itselleluovutukseksi. Vastaanot-
totarkastuksessa todetaan, onko työntulos sopimusasiakirjojen määräysten mukainen. 
Suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt eivät ole este vastaanotolle, jos niistä ei 
aiheudu estettä tai haittaa työntuloksen käyttöönotolle. Vastaanottotarkastuksessa työn 
ei siis tarvitse olla täysin valmis. Asennusten tulee olla sellaisessa valmiudessa, että 
tekniikat voidaan ottaa käyttöön ja ne toimivat halutulla tavalla osana toimivaa koko-
naisuutta. 
 
Vastaanottotarkastuksen toinen osapuoli on aina rakennuttaja, eli tilaajan edustaja. 
Toisena osapuolena on urakoitsijat. Ennalta sovittu tai ilmoitettu tarkastus voidaan pi-
tää, vaikka urakoitsija ei osallistuisikaan vastaanottotarkastukseen.  
 
Kaikista tarkastustoimituksista, muistakin kuin vain vastaanottotarkastuksesta, on pi-
dettävä pöytäkirjaa. Kaikista pöytäkirjoista tulee selvitä seuraavat seikat. Mikä tarkas-
tus on kyseessä ja mitä tarkastetaan. Pöytäkirjassa tulee ilmoittaa milloin, missä ja ke-
nen pyynnöstä tarkastus pidetään. Tarkastuksen sopimusmukaisuus ja läsnäolleet so-
pijapuolet, heidän edustajansa ja asiantuntijansa sekä muut tarkastukseen osallistuneet 
kerrotaan pöytäkirjassa. Myös tarkastuksen tulos, asianomaisten vaatimukset ja vasti-
neet ja suoritettavaksi määrätyt toimenpiteet määräaikoineen tulee ilmetä pöytäkir-
jasta, kuten myös miten pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan. 
 
Pöytäkirja tulee myös tarkastaa.  Pöytäkirjan tarkastustoimituksessa puheenjohtajana 
toimii tilaaja tai tilaajan edustaja. Puheenjohtajana voi toimia myös jäävitön henkilö, 
jos sopijapuolet niin valitsevat. Puheenjohtaja määrää pöytäkirjan pitäjän. Sopijapuo-
len on toimitettava tarkastuspöytäkirja tarpeellisilta osiltaan neljäntoista vuorokauden 
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kuluessa sen saatuaan sellaiselle sopijapuolelleen, jota tarkastuksen kohteena ollut 
seikka koskee. 
 
Vastaanottotarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja, johon tehdään edellä mainittu-
jen merkintöjen lisäksi merkintöjä siitä, onko urakkaan kuuluvat velvollisuudet täy-
tetty tai miten laajalti velvollisuuksia ei ole suoritettu sopimuksen velvoittavalla ta-
valla. Lisäksi pöytäkirjaan tulee kirjata tarkastuksen tulos, hyväksytäänkö työntulos 
vastaanotettavaksi ja missä laajuudessa. Jos työntulosta ei hyväksytä, pöytäkirjaan tu-
lee kirjata hyväksymättä jättämisen syyt. Pöytäkirjaan merkitään urakoitsijan virheet 
sekä aika, jonka kuluessa ne on korjattava tai poistettava, sekä rahamäärä, joka pidä-
tetään maksamatta olevasta urakkahinnan osasta, kunnes virheet on korjattu tai pois-
tettu. Joistakin virheistä voidaan sopia arvonvähennys urakkahinnasta. Pöytäkirjaan 
tulee kirjata myös urakoitsijan virheet, joiden ei katsota aiheuttavan seurauksia ura-
koitsijalle, sekä syy tähän. Muistutukset, jotka eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä, 
vaan ne käsitellään lopullisesti takuutarkastuksessa sekä virheet joihin perustuvia vaa-
timuksia ei tarkastuksessa voida täsmentää sekä tapa, jolla tavalla ne selvitetään. Tar-
kastuksessa voi ilmetä mielipide eroavaisuuksia, ne tulee myös kirjata pöytäkirjaan, 
kuten myös ajankohta siitä, milloin urakoitsijan sopimusten edellyttämät vakuutukset 
saadaan lakkauttaa. Pöytäkirjaan merkitään ajankohdat takuuaikojen alkamis- ja päät-
tymispäiville ja mistä lukien rakennuttaja vastaa rakennuskohteen hoito- ja käyttökus-
tannuksista. Määräykset jälkitarkastuksen toimituksesta sekä siinä tarkastettavista vir-
heistä, ehdot urakoitsijan mahdollisesta myöhästymisestä sekä selvitys viranomaisten 
ja säädösten edellyttämistä tarkastuksista sekä niiden pöytäkirjoista ja niiden luovut-
tamisesta rakennuttajalle täytyy tehdä selvitys vastaanottotarkastuspöytäkirjaan. Pöy-
täkirjassa tulee mainita rakennusluvan sekä viranomaisten käsittelemien piirustuksien 
ja sopimusten edellyttämien muiden luovutuskirjojen toimituksesta rakennuttajalle 
sekä sopijapuolten toisiinsa kohdistamat muut vaatimukset ja mahdolliset vastineet. 
 
Ennen kuin pöytäkirjaan tehdään merkintöjä virheestä, urakoitsijalla on oikeus antaa 
siitä lausuntonsa. Lausunnon sisältö on kirjattava pöytäkirjaan. Kummankin sopija-
puolen on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa perusteineen viimeistään vas-
taanottotarkastuksessa, sillä uhalla, että oikeus vaatimusten tekemiseen on muutoin 
menetetty. Vastaanottotarkastuksessa vain perustellut vaatimukset voidaan ottaa käsi-
teltäväksi vielä loppuselvitystilaisuudessakin. 
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Tarkastuksen perusteella urakoitsijalle jäävät toimenpiteet on mahdollisimman nope-
asti tai sovitussa ajassa suoritettava. Tilaajan vaatimuksesta urakoitsija voi korvausta 
vastaan poistaa tai korjata virheen, vaikka ei sopimusasiakirjojen mukaan ole velvol-
linen sitä tekemään (RT 16-10660, 1998, 14-15). 
 
2.1 LVI-laitteiden vastaanoton eri vaiheet 
LVI-laitteiden vastaanottoon kuuluu laite- ja asennustapatarkastukset, toimintakokeet, 
tarkistusmittaus, koekäyttö ja loppukatselmus (LVI 03-40002, 1991, 2). Toimintako-
keet käsitellään tässä työssä omana kokonaisuutenaan. Vastaanottotarkastus on juridi-
nen tapahtuma, jossa todennetaan hankkeen toteutuksen sopimusasiakirjojen mukai-
suus. Siinä varmistetaan, että kaikki vastaanottotarkastusta edeltäneet laadunvarmis-
tustoimenpiteet ja tarkastukset on hyväksytysti suoritettu ja dokumentoitu. Vastaanot-
totarkastus päättyy, kun työsuoritus luovutetaan rakennuttajalle (LVI 03-10313, 2000, 
6).  
 
2.1.1 Laite- ja asennustapatarkastukset 
”Laite- ja asennustapatarkastusten tavoitteena on rakennushankkeen edistyessä var-
mistaa, että kohteeseen sijoitetut ja asennetut laitteet ja tarvikkeet täyttävät niille ase-
tetut vaatimukset niin materiaalien, asennustavan kuin mitoitusarvojenkin osalta” 
(LVI 03-40002, 1991, 2). Erityisesti on keskityttävä piiloon asennettavien kanavien ja 
putkistojen tarkastuksiin (LVI 03-40002, 1991, 2).   
 
Asennuksissa käytettävien laitteiden on oltava rakennuttajan hyväksymiä. Urakoitsija 
toimittaa rakennuttajalle luettelon ehdottamistaan laitteista, jonka pohjalta rakennut-
taja pyytää suunnittelijalta lausunnon ehdotuksista. Rakennuttaja kuitenkin viime kä-
dessä itse päättää hankittavista laitteista. Suunnittelija ei saa rakennuttajan ohi sopia 
mitään urakoitsijan kanssa keskenään. Kun valitaan laitteita, olisi syytä kiinnittää huo-
mioita standardeihin ja tyyppihyväksyntöihin ja mahdollisiin käyttäjän aikaisempiin 
laite- ja valvontajärjestelmävalintoihin. 
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Asennustapatarkastukset kuuluvat rakennuttajalle. ”Tarkastukset tekee rakennuttajan 
edustaja joko omana työnään, työmaavalvojan ominaisuudessa, tai siihen palkataan 
konsultti” (LVI 03-40002, 1991, 2). Tarkastuksia tekemään soveltuu myös tuleva 
huoltomies, jolloin hän samalla perehtyisi tulevaan tehtäväänsä. Vaativissa kohteissa 
kuitenkin usein käytetään LVISA- alan erikoisvalvojia. Jos työmaavalvonta on sisäl-
lytetty suunnittelusopimuksiin, suunnittelija osallistuu oman alansa töiden valvontaan. 
Jos asennustapatarkastuksissa huomataan virheitä, ne tulee korjata välittömästi (LVI 
03-40002, 1991, 2).  
 
LVI-laitteiden asennustapatarkastuksessa tarkastettavia asioita on lukuisia. 
 
Maahan jäävissä putkiasennuksissa: 
• on oltava ohjelman mukaiset eristeet, eristepaksuudet ja päällysteet 
• putkisto ei saa jäädä veden alle 
• putkielementtien saumaukset (kutistusmuovi) on tehtävä huolellisesti 
• putkikaivanto on täytettävä niin, etteivät eristeet ja elementit rikkoudu 
• tarkepiirustusten putkireittien on oltava asennusten mukaiset 
 
Lämpö- ja vesijohdoissa: 
 
• laitteiden on oltava ohjelman tai hyväksymislistan mukaisia 
• on oltava ohjelmanmukaiset eristeet, eristepaksuudet ja päällysteet, sekä eriste 
tukevasti kiinnitetty 
• rakenteet on tiivistettävä oikein, eli rakenteissa ei saa olla kuluttavia hankaus-
kohtia 
• perussäätöventtiilien luo on oltava esteetön pääsy ja ne on merkittävä. Tarvit-
taessa on asennettava tarkastusluukku. Mittausyhteiden on oltava kytkettä-
vissä. 
• ilmanvaihto-, lämmitys- ja lämmöntalteenottopatterit on kytkettävä oikein ja 
niiden tulee olla purettavissa 
• putkien, pumppujen ja venttiilien merkintöjen on oltava ohjelman mukaiset 
• lämpö- ja painemittarit on voitava lukea seisontakorkeudelta, lämpömittaritas-




• laitteiden on oltava ohjelman tai hyväksymislistan mukaiset 
• on oltava ohjelmanmukaiset eristeet, eristepaksuudet ja päällysteet, sekä eriste 
tukevasti kiinnitetty 
• kanaviston liitosten on oltava tiiviit, eikä niissä saa olla virtausta haittaavia jät-
töreunoja 
• kanaviston tiiveyskokeet on suoritettava ohjelman mukaisesti 
• säätöpeltien- ja laitteiden luo on päästävä vaivattomasti, niiden liittyessä ra-
kenteisiin on oltava tarkastusluukut ja ne on merkittävä ohjelman mukaisesti 
• mittauspisteiden luo on päästävä ja ne on merkittävä 
• kanavistot ja kojeet on merkittävä ohjelman mukaisesti 
• suodattimien vaihtoraja on merkittävä paine-eromittarein 
(LVI 03-40002, 1991, 3). 
2.1.2 Tarkastusmittaus 
Tarkastusmittaukset tehdään ennen loppukatselmusta, jotta saadaan varmuus siitä, että 
laitos on vastaanottokunnossa. Mittausten laajuudesta sovitaan yleensä jo hankekoh-
taisissa urakkaohjelmissa ja ne toteutetaan urakkarajaliitteen ja työselityksen mukai-
sesti.  
 
Tarkastusmittausten perustana ovat yleensä urakoitsijoiden säätötöidensä yhteydessä 
tekemät mittauspöytäkirjat. Mittauksista, joita ei tehdä rakennuttajan toimesta, vaadi-
taan urakoitsijoiden mittauspöytäkirjat. 
 
Useimmiten suunnittelija, rakennuttajan edustajana, hoitaa tarkastusmittaukset. Mit-
tausten laajuudesta ja suunnittelijan työpanoksesta on sovittava erikseen. Useimmiten 
alle 100 % mittaukset riittävät, jolloin mittaukset ovat niin sanotusti pistokoemaiset. 
Koko verkostoa ei mitata uudestaan, vaan rakennuttajan edustajan eli usein suunnitte-
lijan saamia mittaustuloksia verrataan urakoitsijan toimittamiin mittauspöytäkirjojen 
tuloksiin, jolloin voidaan pistekokein testata mittauspöytäkirjojen oikeellisuus ja mit-





• kattilalaitoksen palamishyötysuhteen määritys 
• lämmitysverkostojen vesivirtausten mittaus 
• lämmitysverkoston perussäädön tarkistus 
• pumppujen toimintapisteen ja hyötysuhteen määritys 
• huonelämpötilojen ja kosteuden mittaus 
• ilmanvaihtolaitteet 
• kanaviston tiiviysmittaus, mittaus tehdään asennustyön aikana 
• tulo- ja poistoilmakoneiden ilmavirtojen mittaus 
• runko- ja haarakanavien ilmavirtojen mittaus 
• urakoitsijan laatiman huonekohtaisten ilmavirtojen mittauspöytäkirjan luetta-
vuuden tarkistus pistokokein 
• puhaltimien toimintapisteen ja hyötysuhteen määritys 
• lämmöntalteenottolaitteiden hyötysuhteiden määritys 
• huoneiden painesuhteiden tarkistus, joka toteutetaan savukokeilla tai paine-
erojen mittauksella 
• äänimittauksia 
(LVI 03-40002, 1991, 5). 
 
2.1.3 Koekäyttö 
Koekäytöllä varmistetaan talotekniikkajärjestelmien toimintakyky ja -valmius vaihtu-
vissa kuormitusolosuhteissa. Kuormitusolosuhteet määritellään suunnitelmiin sisälty-
vissä koekäyttöohjelmissa. Koekäytöllä varmistetaan tilojen olosuhteiden pysyvyyttä 
tuomalla tilaan järjestelmien tehomitoitusta vastaavat koekuormat. Koekuorma saattaa 
olla lämpöä, kosteutta, jäähdytystä jne. (LVI ohjeet lausuntakierrosversio, 2018, 1).  
 
Koekäyttö tehdään tietyille erikoislaitteille, esimerkiksi kattilalaitokselle, varavoima-
laitteille ja erityistilojen ilmastointilaitteille. Järjestelmäkohtaisten koekäyttöjen ta-
voitteena on tarkastaa urakoitsijoiden suorittamat työt ja työntuloksen toiminta. 
”LVISA- urakoitsijat luovuttavat rakennuttajalle koekäyttöä varten järjestelmien 
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säätö- ja virityspöytäkirjat. Koekäyttö tehdään erilaisissa kuormitustilanteissa keino-
tekoista kuormitusta käyttäen” (LVI 03-40002, 1991, 5). 
 
Urakka-asiakirjoissa selostetaan erikseen koekäyttö ja siihen osallistujat. Usein ura-
koitsijan velvollisuuksiin kuuluu hankkia paikalle tarvittavat laitteet ja mittauskalusto, 
sekä suorittaa koekäyttö rakennuttajan edustajan valvonnassa (LVI 03-40002, 1991, 
5).  
2.1.4 LVI-laitteiden luovutuskatselmus 
Luovutustilaisuudessa tarkistetaan, että urakoitsijoiden velvollisuudet on täytetty. 






• hormitarkastus, suorittajana nuohooja tai palolaitos 
• paloviranomaisten tarkastukset 





• vesi- ja viemärilaitteet 
• arkistotarkastus 
• väestönsuojatarkastus 





Pöytäkirjat ja/tai valvojan merkinnät: 
• painekokeet 
 - lämpöjohdot 
 - lämmöntalteenottoputkisto 
 - vesijohdot 
 - paineviemärit 
 - ilmanvaihtokanavat 
 - paineputkistot 
 - kylmälaitteet 
 - erityisputkistot 
• lämmitysverkostojen vesimäärät 
• lämmöntalteenottoputkistojen liuosmäärät 
• käyttöveden kiertovesimäärät 
• ilmavirtojen mittaukset 
• äänitasojen mittaukset 
• kattilaitoksen mittaukset 
• erikoislaitteiden mittaukset, kuten esimerkiksi uima-allas- ja sprinklerilaitteet 










Varaosat ja huoltovälineet: 
• pumppujen varasarjat laatikoineen ja merkintöineen 
• irtoavaimet pattereille, kertasäätöventtiileille ja vesiposteille 
• ilmaruuvin avaimet 
• työkalut 
• suodattimet pakkauksineen ja konekohtaisine merkintöineen 
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• kiilahihnat merkittyinä 
• varasulakkeet palopelleille ja säätölaitekaapeille 
• lämmöntalteenottolaitteiden varaliuokset ja liuoksen testausohjeet 
 
Luovutusasiakirjat LVI:n osalta: 
Yleisasiakirjat: 
• lupapiirustukset 
• työselitykset ja urakkasopimuksen liitteet 
• lämmitysverkoston perussäätö- ja mittauspöytäkirjat 
• vesi- ja viemärilaitteiden tarkastustodistukset 
• säätölaitteiden virityspöytäkirjat 






• lämmitysverkostot, taso- ja leikkauspiirustukset: linjapiirustukset 
• lämmönkehityslaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset: kytkentäkaaviot 
• lämmöntalteenottolaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset: kytkentäkaaviot 
• lämmityksen säätölaitteet: säätökaaviot 
 
- Vesi- ja viemärilaitteet 
• talousvesiverkosto, taso- ja leikkauspiirustukset: linjapiirustukset 
• talousvesilaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset: linjapiirustukset 
• viemärilaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset 
• asemapiirustus, vesi- ja viemärilaitteet 
• vesi- ja viemärilaitteiden säätölaitteet 
 
- Ilmastointilaitteet 
• ilmastointilaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset: linjapiirustukset 
• kanavistot, taso- ja leikkauspiirustukset 
• väestönsuojelulaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset 
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• ilmastoinnin säätölaitteet: säätökaaviot 
 
- Jäähdytyslaitteet 
• Jäähdytyslaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset: kytkentäkaaviot 
 
Kohde- ja menetelmätiedot: 
• laiteluettelot 
• laitteiden konekortit 
• laitteiden paikantamispiirustukset 
 
Käyttöön ja huoltoon liittyvät tiedot: 
- Käyttö- ja huoltosuunnitelma 
• laitteiden käyttö- ja hoito-ohjeet 






LVI-laitteiden käytön informaatiojärjestelmä: 
 
Primaarinen käytön informaatiojärjestelmä saadaan kiinteistöön luovutusasiakirjojen 
yhteydessä. Informaatiojärjestelmän on sisällettävä seuraavat kohdat: 
• kartta konehuoneiden ja koneiden sijoituksesta sekä kulkureitistä 
• ryhmä- ja ohjauskeskusten sijoitus konekohtaisesti 
• lämmitysryhmien vaikutusalueet lämmönjakohuoneeseen 
• ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueet ja tieto pakkokytkennöistä jokaiseen il-
mastointikonehuoneeseen sekä ohjauskeskukseen 
• tarvittavat kaaviot konehuoneiden seinille 
• nimikilvet ja tunnukset jokaiseen koneeseen 
• laitteen yleisen huollon ohjeet laitteen läheisyyteen 
• laitteen käyttöaikasuunnitelma 
• huoltokohde ja -välikartta 
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• huoltoajan ja korjausten kirjaamisjärjestelmä 
Lisäksi on oltava arkistomateriaali, suunnittelupiirustukset, konekortit ja laitevalmis-




• ensimmäinen käytönopastus on tehty 
 
Toimintakoe: 
• toimintakokeissa todetut puutteet on korjattu 
(LVI 03-40002, 1991, 6) 
 
2.2 Vastaanottotarkastus käytännössä 
Käytännössä vastaanottotarkastuksia yleensä sovelletaan. Rakennuttajasta ja raken-
nuskohteesta riippuen vastaanottotarkastuksen laatu voi vaihdella suuresti. Suunnitte-
lijan tehtävät rakentamisen aikana on määritelty urakkaohjelmassa. Urakkaohjelma on 
rakennuskohdekohtainen, joten jokaisessa kohteessa suunnittelijan osallistuminen ei 
välttämättä ole yhtä kattavaa. Jos lvi-suunnittelijalle on määrätty työmaatekniset asiat, 
silloin suunnittelijan tulee osallistua kokouksiin, tarkastuksiin ja toimintakokeisiin. 
Suunnittelijalla on tällöin oikeus valvoa, että työ tehdään suunnitelmien mukaiseksi. 
Suunnittelijan työmaa-aikaisiin tehtäviin, urakkaohjelman niin määrätessä, kuuluu 







• suunnittelijan oman puutelistan tekeminen  
• asennusten suunnitelmallisuuden tarkastus 
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Urakoitsijan puolelta osallistutaan kaikkiin yllä mainittuihin työmaa-aikaisiin tapah-
tumiin (Nissilä henkilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen 
tiedonanto 10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 2). 
 
Aloituskokous on kokous, jossa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan velvoitteet, jotka 
kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyvälle, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön 
pääasialliset osapuolet, rakentamisvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkistuk-
sen suorittavat henkilöt. Aloituskokouksessa kirjataan pöytäkirjaan myös muut selvi-
tykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi (Rakentaja.fi www-sivut 
2006). 
 
Työnaikaista valvontaa suoritetaan mm. seurantakokouksissa. Seurantakokouksen pi-
tämisestä on määrätty lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa. Seurantakokouksessa 
käydään läpi rakentamisen vaiheet, vastuuhenkilöt tehtävineen, tarkastetaan, että eri-
tyissuunnitelmat on asianmukaisesti laadittu sekä vastuuhenkilöiltä vaaditut tarkastuk-
set on tehty (Jyväskylän kaupungin www-sivut n.d).  
 
Työmaakokouksen pääasiallinen tehtävä on seurata sopimusten noudattamista. Työ-
maakokouksia pidetään vähintään kerran kuukaudessa ja niissä käsitellään mm. urak-
kasuoritusten suunnitelmien ja sopimusten mukaisuus, urakkasuoritusten aikataulujen 
mukaisuus, muutostarpeet ja täydennykset suunnitelmiin, muutos- ja lisätyöt, urakoit-
sijoiden välinen koordinaatio, tehdyt työt ja työmaan resurssit, työturvallisuusseikat 
sekä tehdyt ja tehtävät tarkastukset (Rakentaja.fi www-sivut 2009). 
 
Rakennustyön aikana pidettävät viranomaistarkastukset on esitetty rakennusluvassa 
lupaehtona. Viranomaistarkastuksia lvi:n osalta ovat käyttöönottokatselmus ja loppu-
katselmus. Rakentamisen näkökulmasta niitä on mm. sijainnin merkitseminen, sijain-
nin tarkastus, pohja-, rakenne-, hormi-, ja osastoivien rakenteiden katselmus, sekä 
käyttökatselmus ja loppukatselmus (Salon kaupungin www-sivut n.d).  
 
Malliasennus tarkoittaa sitä, että kaikki urakoitsijat toteuttavat oman työnsä määrä-
tyssä tilassa suunnitelmien mukaisesti. Kun kaikki talotekniset ja rakenteelliset ele-
mentit ovat asennettuina ja valmiina, järjestetään malliasennuskatselmus. Malliasen-
nuskatselmukseen osallistuvat kaikki urakoitsijat, joiden työpanosta malliasennus on 
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vaatinut. Lisäksi katselmukseen osallistuu tilaaja, tai tilaajan edustaja, suunnittelijat ja 
arkkitehti. Malliasennuksen tarkoituksena on tarkastaa, onko laatu tilaajaa tyydyttävä, 
voidaanko työ toteuttaa suunnitelmien mukaisesti sekä tarkastellaan kohteen visuaali-
suutta. Malliasennuksista tehdään myös pöytäkirja, johon merkitään puutteet ja vir-
heet. Virheet ja puutteet tulee korjata sopimusten mukaisiksi (Salminen henkilökoh-
tainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 2). 
 
Osallistuessaan tarkastuksiin, suunnittelija laatii oman puutelistansa. Puutelistassa on 
kirjattuna suunnittelijan huomaamat virheet sekä puutteet ja urakoitsijan tulee korjata 
tai täydentää ne. Suunnittelijan tulee tarkastaa, että virheet ja puutteet on korjattu.  
 
Toimintakokeet ja asennusten suunnitelmallisuuden tarkastus on käsitelty opinnäyte-
työssä (Nissilä henkilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen 
tiedonanto 10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 2).  
 
  
Kuva 3. Kaavio vastaanoton etenemisestä. 
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2.2.1 Urakoitsijan itselleluovutus 
Urakoitsijan itselleluovutuksen tarkoituksena on varmistaa, että vastaanottotarkastuk-
sessa työn tulos on mahdollisimman virheetön. Itselleluovutuksessa asennukset useim-
miten tarkastetaan ennen kuin ne peitetään. Tällöin itselleluovutusta voidaan tehdä sa-
maan aikaan kuin lvi-valvoja tekee omaa tarkastustaan. Itselleluovutuksessa tarkaste-
taan muun muassa laitteistokokonaisuuksia, suunnitelmien mukaisuutta sekä ilmanja-
koon liittyvät laitteet. Itselleluovutus antaa laitteille säätö- ja vastaanottovalmiuden. 
Suunnittelijat ovat useimmiten kiinnostuneempia säätöpöytäkirjoista, kuin itselle-
luovutuspöytäkirjoista (Hirvonen henkilökohtainen tiedonanto 14.5.2018, haastattelu-
pohja liitteessä 1). 
 
Itselleluovutuksen raportointia tehdään koko ajan työn edetessä. Tarkastukset suorittaa 
yleensä urakoitsijan oma projektinjohtaja. Tarkastukset raportoidaan, urakoitsijoilla 
on yleensä omat valmiit mallipohjat, joihin merkitään muun muassa päivämäärä, tar-
kastuksen kohde ja tarkastuksen tulos. Itselleluovutuspöytäkirjoja harvemmin vaadi-
taan nähtäväksi. Suuremmissa kohteissa rakennusliikkeet välillä vaativat pöytäkirjoja 
palautettavaksi. Kunnat useimmiten vaativat pöytäkirjat, sillä valvonta on tiukempaa 
(Hirvonen henkilökohtainen tiedonanto 14.5.2018, haastattelupohja liitteessä 1).  
 
Itselleluovutuksen tavoitteena on ehkäistä luovutuksen jälkeisiä korjaustöitä, sillä en-
nen itselleluovutus-menetelmän käyttöä luovutusvalmius oli usein puutteellinen. 
Tämä johti siihen, että havaittuja virheitä korjattiin kohteen ollessa jo käytössä. Itsel-
leluovutus on osa laadunvarmistusprosessia ja sillä pyritään varmistamaan työn vir-
heetön luovutus tilaajalle. Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE98) mää-
rätään urakoitsijaa tarkastamaan itse työnsä laatu sekä korjaamaan mahdolliset puut-
teet ja virheet ennen kuin kohde luovutetaan tilaajalle. Lisäksi YSE:ssa urakoitsija vel-
voitetaan ilmoittamaan tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista virheistä sekä 
toimenpiteistä niiden korjaamiseksi (Mäkelä, 2010, 23).  
  
Käytännössä työnjohto tai valittu työntekijä tarkastaa rakennuksen tilat, kirjaa puut-
teet, vauriot ja virheet. Systemaattisten virheiden korjaus aloitetaan pikimmiten, sillä 
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niiden korjaamisen kesto voi olla pitkä verrattaessa käytettävään aikaan. Havaitut vir-
heet kirjataan tarkastuslomakkeeseen, jonka jälkeen korjaustöitä valvotaan ja lopuksi 
suoritetaan jälkitarkastus (Mäkelä, 2010, 24). 
 
2.2.2 Laite- ja asennustapatarkastukset 
Suunnittelijan näkökulmasta laite- ja asennustapatarkastukset ovat enemmän urakoit-
sijan ja lvi-valvojan tehtäviä, sillä tarkastukset tehdään suurimmaksi osaksi työn ede-
tessä, eikä suunnittelijalla ole mahdollisuutta käydä lähes päivittäin työmaalla. Ura-
koitsijankin puolelta todettiin, että lvi-valvoja on enemmän osallisena tarkastuksiin 
juuri siitä syystä, että tarkastuksia pidetään työn edetessä (Nissilä henkilökohtainen 
tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelu-
pohjat liitteessä 2).  
 
Kaikki piiloon jäävät asennukset tulee tarkastaa ennen kuin tekniikat jäävät piiloon. 
Tarkastuksen suorittaa useimmiten lvi-valvoja. Kun asennukset ja laitteet on tarkas-
tettu ja hyväksytty lvi-valvojan toimesta, voidaan tekniikat peittää. Urakoitsijalla on 
velvollisuus asentaa laitteet ja koneet valmistajan ohjeiden mukaan. Jokaisen laitteen 
mukana tulee ohjeet asennustavasta ja suojaetäisyyksistä, joita tulee noudattaa. Erityi-
sesti säätöpellit ovat tarkkoja suojaetäisyyksistä, jotta mittaustulokset ovat luotettavat 
ja näin ollen säätö tapahtuu oikein (Nissilä henkilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja 
Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 2).  
 
Laitteet on oltava tilaajan hyväksymiä. Tilaaja voi halutessaan vaihtaa suunnittelijan 
suunnittelemat laitteet esimerkiksi halvemmiksi, mutta suunnittelija ei voi vaihtaa lait-
teita ilman tilaajan hyväksyntää. Eristystöitä valvontaan työn edetessä. Lvi-valvoja 
tarkastaa eristykset ja niiden kiinnitykset. Kanaviston tiiviys tarkastetaan painekokein 
ja virtausta haittaavat jättöreunat urakoitsija tarkastaa itse työnsä ohella. Tiiviyskokeet 
suoritetaan urakoitsijan toimesta. Työselityksessä on määrätty mitä tiiviysluokkaa ka-
naviston tulee noudattaa, sen mukaan määräytyy koepaine ja sallittu vuotomäärä. Tii-
viyskokeet suoritetaan erikseen tulo- ja poistopuolen kanavistoille. Yleensä valitaan 
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suurimmat linjat ja koepaineistetaan ne, sillä ajan puitteissa ei yleensä ole mahdolli-
suutta koepaineistaa koko rakennuksen jokaista linjaa. Laitteiden luo on päästävä vai-
vattomasti. Usein suunnitelmissa on jo otettu tämä huomioon, mutta joskus asennus 
suunnitelmien mukaisille paikoille ei onnistu. Silloin asentaja, laitteen asennusohjei-
den puitteissa, asentaa laitteen sopivalle paikalle. Muutokset merkitään niin sanottui-
hin punakynä piirustuksiin. Kaikki piiloon jäävät laitteet on merkittävä. Konehuo-
neissa merkitään koneet, virtaussuunnat ja joskus jopa koneen osat, tilaajan toiveista 
riippuen. Lvi-tarkastaja tarkastaa merkinnät, jos niissä on puutteita, tulee siitä merkintä 
pöytäkirjaan (Nissilä henkilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökoh-
tainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 2). 
 
Laite- ja asennustapatarkastuksistakin pidetään yhteinen katselmus, vaikka suurin osa 
tarkastuksista tehdään työn ohella. Tarkastustapahtumaan osallistuu tilaajan edustaja, 
lvi-valvoja, suunnittelija ja urakoitsija. Usein rakennusautomaatiourakoitsijakin on 
mukana, sillä automatiikasta voidaan joidenkin laitteiden osalta saada mittaustuloksia 
tai muuta tietoa ilman, että täytyy lähteä fyysisesti käymään kaikkia laitteita läpi. Tar-
kastus toteutetaan käytännössä katselemalla päällisin puolin näkyvissä olevia asennuk-
sia ja merkintöjä. Laitteiden asennukset tarkastetaan silmämääräisesti ja niiden tulee 
olla asennettu niin, että ne toimivat tarkoitetulla tavalla. Jos eristyksiä on näkyvissä, 
katsotaan, että teippaukset ja saumat ovat oikein ja kunnolla toteutetut. Lähinnä siis 
kävellään ja katsellaan näkyviä osia asennuksista. Kohteesta riippuu, kuinka tarkkaan 
tarkastukset pidetään, mutta useimmiten luotetaan asennusten aikana tehtyihin tarkas-
tuksiin ja varsinaisessa tarkastustilaisuudessa tarkastus on silmämääräistä tarkasta-
mista. Jos tarkastustilaisuudessa huomataan virheitä ja puutteita, ne merkitään pöytä-
kirjaan ja virheet tulee korjata (Nissilä henkilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Sal-
minen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 2).  
 
2.2.3 Tarkastusmittaus 
Urakoitsija suorittaa mittaukset ja täyttää mittaustulokset pöytäkirjaan. Tilaaja voi jos-
kus vaatia, että suunnittelija suorittaa pistokoemaisia tarkastusmittauksia, jolloin saa-
daan todistettua urakoitsijan tekemien mittausten oikeellisuus. Suunnittelijan puolelta 
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tarkastusmittauksia pidetään harvoin, jos ei tilaaja niitä erikseen vaadi. Suunnittelija 
usein luottaa urakoitsijan tekemiin mittauksiin. Tarkastusmittauksissa täytyy ottaa 
huomioon olosuhteet, joissa urakoitsija on suorittanut omat mittauksensa. Esimerkiksi 
ilmavirtamittauksissa tärkeää on varmistaa, että puhaltimet pyörivät samalla kierros-
nopeudella kuin urakoitsijan tehdessä mittauksiaan (Nissilä henkilökohtainen tie-
donanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupoh-
jat liitteessä 2). 
 
Jos tarkastusmittauksia tullaan suunnittelijan puolelta tekemään, voidaan tarkastaa 
mm. lämmitysverkoston vesivirrat ja perussäädöt. Lämmitysverkoston perussäätöjen 
virheet ilmenevät usein ensimmäisellä lämmityskaudella, jolloin urakoitsija on velvol-
linen takuuajan puitteissa korjaamaan virheensä. Urakoitsija toimittaa mittalaitteet. 
Pumppujen ja puhaltimien hyötysuhteet voidaan tarkistaa, mutta taajuusmuuttajat ovat 
poistaneet lähes kokonaan ongelman siitä, etteivät laitteet toimisi hyvällä hyötysuh-
teella. Huonelämpötilojen tarkastusmittauksia harvemmin tehdään, sillä niiden ongel-
mat selviävät ensimmäisen lämmityskauden aikana. Urakoitsija korjaa virheet takuu-
ajan piirissä. Kosteutta mitataan harvoin, ellei ole määrätty tiettyä raja-arvoa tietyille 
tiloille. Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus yleensä tarkistetaan koneessa olevasta di-
gitaalisesta näytöstä ja verrataan urakoitsijan saamiin tuloksiin. Lämmöntalteenoton 
hyötysuhde tarkistetaan automatiikasta, johon se on kirjoitettu ja verrataan suunnitel-
mien mukaiseen hyötysuhteeseen. Huoneiden painesuhteiden tarkastusta ei yleensä 
suunnittelijan puolelta tilakohtaisesti automaattisesti tehdä, jos ei huomata jotain ais-
tinvaraisesti poikkeavaa, esimerkiksi, että ovet eivät huomattavan alipaineen vuoksi 
aukea kunnolla. Urakoitsijat tekevät painesuhteiden tarkistuksia, jos jonkin tilan paine 
on määritelty tiettyyn tilaan nähden. Esimerkiksi ydinvoimalassa on tarkistettu paine-
suhteita pesulan ja toimistotilojen välillä, sillä pesulassa on pesty suojavaatteita, joissa 
saattaa olla radioaktiivisuutta. Yleensä painesuhteet ovat kuitenkin selviä, kun pääte-
laitteiden säädöt on tehty oikein. Äänimittauksia tehdään yleensä pyydettäessä tai jos 
työselityksessä niin on määrätty. Urakoitsija suorittaa äänimittaukset ja ne tehdään 
aina vasta kun rakennus on täysin valmis ja kaikki kojeet ovat käytössä (Nissilä hen-
kilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 
10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 2).  
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Tarkastusmittaukset suoritetaan urakoitsijoiden mittareilla. Jos tarkastusmittaukset 
suoritetaan ohjeiden mukaisesti, paikalla tulisi olla tilaajan edustaja, lvi-valvoja, suun-
nittelija ja urakoitsijat omilta aloiltaan. Välttämättä jokaisessa kohteessa ei näin kui-
tenkaan ole ja paikalla saattaa olla vain urakoitsija ja lvi-valvoja (Nissilä henkilökoh-
tainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haas-
tattelupohjat liitteessä 2).  
2.2.4 Koekäyttö 
Suunnittelijan osallistuminen koekäyttöön on sopimuksen mukainen, mutta yleensä 
sopimuksissa velvoitetaan suunnittelijaa osallistumaan. Urakoitsijan osallistuminen 
on satunnaisempaa. Koekäytössä koko laitos käynnistetään ja tarkkaillaan, että kaikki 
toimii. Kaikki tekniikat ja järjestelmät ovat yhteiskäytössä. Rakennusautomaatioura-
koitsija on koekäytössä avainasemassa, sillä automatiikasta tulee mahdolliset virhe-
hälytykset. LVIA-selityksessä on määrätty koekäytön minimi aika. Minimi koekäyt-
töaika voi olla esimerkiksi 14 vuorokautta. Mikäli koekäytössä todetaan virheitä, jat-
ketaan koekäyttöä niin kauan, kunnes virheet on korjattu ja järjestelmät toimivat vir-
heettömästi (Nissilä henkilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtai-
nen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 2).  
2.2.5 LVI-laitteiden luovutuskatselmus 
Lvi-laitteiden luovutuskatselmus pidetään lopputarkastuksen yhteydessä. Kiinteistö 
on tässä vaiheessa valmis luovutettavaksi. Luovutuskatselmuksessa tarkastetaan, että 
virhe- ja puutelistat on käyty läpi, niissä olevat virhemerkinnät on korjattu ja järjestel-
mät ovat valmiita käyttöä varten. Koko kiinteistö luovutetaan käyttäjälle. Urakoitsijan 
punakynäpiirustukset luovutetaan suunnittelijalle. Urakoitsija merkitsee punakynäpii-
rustuksiin tekemänsä muutokset koko rakentamisen ajalta. Suunnittelija laatii urakoit-
sijan kustannuksella tai omalla suunnittelupalkkiolla suunnitelmat vastaamaan ura-
koitsijan toteuttamia asennuksia. Tarkepiirustuksilla saadaan urakoitsijan toteutus vas-
taamaan suunnitelmia. Näin saadaan luotettavat, ajan tasalla olevat loppukuvat, jotka 
voidaan dokumentoida ja toimittaa kiinteistöön. Yleensä myös tilaaja haluaa loppuku-
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vat. Myös rakennusvalvonta voi kaupungista riippuen haluta sarjan loppukuvia (Nis-
silä henkilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 
10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 2). 
 
Toimilaitteiden ja kojeiden mukana tulevat dokumentit urakoitsija jättää kojeiden vä-
littömään läheisyyteen tai kerää ne määrättyyn paikkaan. Esimerkiksi ilmanvaihtoko-
neissa suodattimet asennetaan paikoilleen ja varasuodattimet kasataan oikean koneen 
päälle alkuperäisessä pakkauksessa. Urakoitsija teettää ja kiinnittää kojeisiin konekor-
tin, josta selviää, mikä koje on kyseessä. Joskus vaaditaan tiedot palvelualueesta. Ko-
jetoimittaja toimittaa huoltokirjan ja käyttöohjeen kyseiseen laitteeseen. Toimintakaa-
vio kiinnitetään kyseiseen kojeeseen, jos mahdollista (Nissilä henkilökohtainen tie-
donanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupoh-
jat liitteessä 2). 
 
Suunnittelija toimittaa laiteluettelot. Laitteiden tekniset tiedot toimittaa valmistaja. 
Laitteiden paikantamispiirustukset tulee suunnittelijalta loppudokumentoinnin yhtey-
dessä. Paikantamispiirustuksiin merkitään laajempia kokonaisuuksia tai merkittäviä 
huoltokohteita, kuten pumput ja puhaltimet.  
Valmistaja toimittaa laitteiden käyttö- ja hoito-ohjeet kojeiden mukana ja urakoitsija 
toimittaa ne eteenpäin käyttäjän käyttöön. Usein ohjeet jätetään kojeiden välittömään 
läheisyyteen, josta ne on helppo löytää (Nissilä henkilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 
ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 2). 
 
Määräaikaistarkastustoiminta kuuluu takuuhuoltoihin. Suunnittelija kertoo työselos-
tuksessa tietyt kohteet, jotka tulee takuuaikana tarkastaa (Nissilä henkilökohtainen tie-
donanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupoh-
jat liitteessä 2). 
 
Käytön informaatiojärjestelmä saadaan luovutusasiakirjojen yhteydessä. Suunnitteli-
jalta saadaan ryhmä- ja ohjauskeskusten sijoitus konekohtaisesti. Suunnittelija toimit-
taa myös lvi-järjestelmien vaikutusalueet, jotka tulee kiinnittää konehuoneeseen näky-
välle paikalle. Urakoitsija kiinnittää nimikilvet ja tunnukset jokaiseen kojeeseen. Toi-
mintakaaviot tulee kiinnittää näkyvälle paikalle konehuoneen seinälle tai kojeeseen.  
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Ensimmäisessä käytön opastuksessa on urakoitsija mukana. Käytön opastuksessa 
huoltohenkikökunnalle kerrotaan kojeiden sijoitus ja palvelualueet (Nissilä henkilö-
kohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, 





Rakennuttajan kannalta toimintakokeet ovat tärkeitä. Toimintakokeissa saadaan sel-
ville tarpeeksi ajoissa, ennen hankkeen luovutusta, että urakoitsijat ovat toteuttaneet 
urakkansa sen mukaan mitä on tilattu. Puutteet toiminnoissa ja asennustavoissa voi-
daan korjata joustavasti ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ollaan niin sanotusti saatu 
mitä on ostettu. Toimintakokeissa myös tarkastetaan eri urakoitsijoiden aikataulussa 
pysyminen niin, että LVI-laitteiden säätämiselle ja virittämiselle jää tarpeeksi aikaa. 
LVI-laitteiden säätö- ja viritystyöt ovat energiataloudellisesti merkittäviä, sillä raken-
nuksen energiankulutusta voidaan optimoida oikeanlaisilla säätö- ja viritystoimilla. 
Urakkaohjelmassa on määritelty säätö- ja viritystöille varattu aika (LVI 03-40002, 
1991, 3). 
3.1 Toimintakokeiden suorittaminen 
Toimintakokeet toteutetaan rakennuttajan toimesta. Toimintakokeet tekee urakoitsija, 
rakennuttajan ja suunnittelijan läsnä ollessa. Kokeet pohjautuvat usein järjestelmäkoh-
taisten tarkastuslistojen käyttöön ja ne suoritetaan vain valmiille ja toimintakuntoisille 
järjestelmille. 
 
Toimintakokeissa rakennuttaja tarkastaa urakoitsijoiden ollessa läsnä, että laitteet on 
asennettu oikein ja että sähköllä toimivat laitteet saavat virtansa lopullisia virtayhteyk-
siä pitkin. Liikesuuntien tulee olla oikeat ja kytkennät tulee olla oikein tehdyt. Näin 
ollen toimintakokeet suoritetaan pääasiassa koneteknisissä tiloissa, kuten esimerkiksi 
IV-konehuoneissa, lämmönjakokeskuksissa tai kompressoriasemilla sijaitseville lait-
teille. Toimintakokeissa varmistuu, että tiloihin on asennettu piirustusten ja työselitys-
ten mukaiset laitteet. Kokeissa myös arvioidaan valmius siirtyä järjestelmäkohtaisiin 
säätö ja viritystoimiin.  
 
Toimintakokeiden suorittaminen vaatii tiettyjä valmiusasteita eri urakoilta, sillä toi-
mintakokeet voidaan suorittaa vain valmiille ja toimintakuntoisille järjestelmille. 
Urakkarajaliitteessä tulisi mainita mahdolliset toimintakokeiden hylkäämisperusteet, 
28 
sillä mikäli uusintamittauksia joudutaan tekemään, ne tehdään aiheuttaneen urakoitsi-
jan kustannuksella. 
 
Rakennustyöt tulee olla siinä vaiheessa, että konehuoneet, sähkökeskukset ja valvo-
motilat ovat valmiit ja alustavasti siivotut ja rakennuksen tilat tulee olla sellaisessa 
kunnossa, että toimintakoe ja sen jälkeiset säätö- ja viritystyöt voidaan aloittaa. Seinät, 
ovet, ikkunat yms. rakennusosat tulee olla asennettuina. Putkitöiden osalta verkosto ja 
laitteet tulee olla asennettu lopullisesti ja verkosto on huuhdeltu ja esisäädetty. Putkien 
eristystöiden tulee olla suurimmalta osalta tehty ja mittarit on asennettu. Ilmanvaihto-
töiden osalta kaikki koneet ja laitteet pitää olla asennettuina, kanavat ja puhaltimet 
puhdistettuja, venttiilit ja säleiköt asennettuja sekä urakoitsijan toimintatarkastukset 
tulee olla tehtyinä. Sähkö- ja säätölaitetyöt tulee olla toimintakokeiden vaatimassa laa-
juudessa tehty. Toimintakokeiden pitämisen suositeltava käytäntö voisi olla esimer-
kiksi, että toimintakokeita ei suoriteta, mikäli jokin mainituista tehtävistä on tekemättä 
tai rakennuttajan toimintakokeiden tarkastus keskeytetään, mikäli toiminnallisia puut-
teita havaitaan merkittävissä määrin (LVI 03-40002, 1991, 3-4). 
3.2 Toimintakokeissa tarkastettavat kohteet 
Toimintakokeet toteutetaan rakennuttajan toimesta, tapauksesta riippuen joko koko 
laajuudessaan taikka pistokokein, esimerkiksi urakoitsijoiden yhteistyössä laatimien 
tarkastuslistojen perusteella. Tarkastuksissa tulisi kiinnittää huomiota mm. instrumen-
tointiin ja merkintöihin, pyörimissuuntiin, hälytyksiin ja varalaitteisiin, ohjauksiin ja 
pakkokytkentöihin sekä säätötoimintoihin.  
 
Moottorien pyörimissuunnat tulisi tarkistaa, sillä esimerkiksi puhaltimen pyöriessä 
väärään suuntaan, puhaltimen hyötysuhde on huono, jolloin se kuluttaa suuren määrän 
energiaa aivan turhaan. Hälytysten ja varolaitteiden toimiminen on tärkeää, jäätymis-
suoja- ja palovaaratermostaattien toimimattomuus saattaa vaaratilanteessa aiheuttaa 
huomattavia taloudellisia menetyksiä. Sähkömoottoreiden lämpösuojat on viritettävä 
oikeille, suunnitelmien mukaisille alueille, jotta moottorit eivät vahingoitu. Ohjaukset 
ja pakkokytkennät tulee olla kunnossa, muutoin pakkokytkentöjen puuttuessa kojeet 
saattavat aiheuttaa rakennukselle kosteuskuormia. Säätötoiminnot tarkastetaan ja että 
29 
säätölaitteiden toimintasuunnat vastaavat muutokseen kuten pitääkin. Tärkeää on 
myös tarkastaa energiataloudellisten sarjasäätöjen toiminta palautusilma- ja lämmön-
talteenottolaitteissa (LVI 03-40002, 1991, 4). 
 
3.3 Toimintakokeet käytännössä 
Toimintakoe on käytännössä viimeinen tarkistustilaisuus, jossa varmistutaan urakoit-
sijan työstä. Toimintakokeissa todetaan, että laitteet ja järjestelmät toimivat turvalli-
sesti ja suunnitelluilla tavoilla. Tilaajalle toimintakokeet osoittavat, että laitteisto ja 
talotekniikka ovat toimintavalmiita ja käyttökelpoisia. Toimintakokeissa harvemmin 
on suuria ongelmia, sillä urakoitsijan itselleluovutus on tehty, ja siinä urakoitsijat ovat 
tarkastaneet omien laitteidensa ja asennustensa toimivuuden. Jos ongelmia ilmenee, 
suunnittelija kirjaa ongelmat ylös ja urakoitsijan on korjattava virheet tai puutteet. 
Suunnittelijan tulee tarkastaa, että virheet tai puutteet on korjattu (Nissilä henkilökoh-
tainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haas-
tattelupohjat liitteessä 3). 
 
Toimintakokeissa tarkistetaan laitteiden toiminta. Rakennusautomaatiourakoitsijan 
panos on tärkeä toimintakokeiden kannalta, sillä useimmat tarkastukset tehdään auto-
maation kautta. Pakkokytkentöjen ja säätöjen toimintaa tarkastellaan automaation 
avulla, esimerkiksi hetkellisesti automaatiosta säädetään ulkolämpötilaa kylmemmälle 
ja seurataan aukeaako ilmanvaihtokoneen lämmityspatterin säätöventtiili. Hetkelli-
sesti syöttämällä automatiikkaan vääriä arvoja, saadaan tarkastettua useimmat toimin-
takokeiden elementit, kuten hälytykset, edellä mainitut pakkokytkennät, sarjasäädöt ja 
palopeltien toiminta. Toimintakokeissa tarkistetaan myös kojeiden ja laitteiden mer-
kinnät ja verrataan fyysisiä ja automatiikassa olevia laitteita. Jokainen automatiikassa 
näkyvä elementti tulisi löytyä kojeista myös fyysisesti ja toisinpäin. Myös arvojen tu-
lisi olla automatiikassa ja fyysisessä mittarissa samat, jolloin voidaan todeta automa-
tiikka toimivaksi (Nissilä henkilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilö-
kohtainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 3). 
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Fyysisesti laitteiden toiminnan tarkastaminen on toimintakokeissa haastavinta. Toi-
mintakokeet tehdään suurimmaksi osaksi konehuoneesta käsin, joten toimintakokeille 
varatun ajan puitteissa on vaikeaa tarkastaa, että esimerkiksi jokainen palopelti toimii 
oikeasti myös fyysisesti. Harvoin, mutta joskus esimerkiksi juuri palopellit tarkaste-
taan yksi kerrallaan fyysisesti. Iv-urakoitsija pitää puhelinyhteyden koko ajan auto-
maatiourakoitsijaan ja yksi kerrallaan laukaistaan palopeltejä. Automatiikasta seura-
taan missä asennossa (auki/kiinni) palopelti automatiikassa on ja missä asennossa se 
on fyysisesti. Jos automatiikan ja fyysisen asennon kanssa huomataan eroavaisuuksia, 
laite tulee korjata. Palopeltien kohdalla asennon eroavat tiedot johtuvat useimmiten 
mikrokytkimestä, joka on joko löysällä tai rikki. Automatiikasta seurataan myös, tu-
leeko jokaisesta palopellistä hälytys, kun palopelti sulkeutuu. Harvoin on mahdolli-
suus tarkastaa toimilaitteet yksitellen, joten silloin luotetaan automatiikkaan. Esimer-
kiksi ilmanvaihtokoneen hätä-seis-tilanteessa kaikki ilmanjakoon liittyvä laitteisto py-
sähtyy tai menee kiinni. Konehuoneesta käsin seurataan hätä-seis-tilanteessa, että sul-
kupellit menevät kiinni konehuoneessa, ja luotetaan, että näin on muissakin tiloissa, 
ellei automatiikka ilmoita viasta (Nissilä henkilökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Sal-
minen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupohjat liitteessä 3). 
 
Toimintakokeet suoritetaan pääosin konehuoneesta, mutta myös muissa tiloissa käy-
dään tarkastamassa merkintöjä ja pistokoemaisesti esimerkiksi hanojen toimintaa. 
Urakoitsija on tehnyt hanojen virtaamista pöytäkirjan ja huuhdellut verkoston. Ver-
koston puhtaus voidaan tarkastaa esimerkiksi päästämällä hanasta vettä ja irrottamalla 
sen jälkeen poresuutin. Jos poresuutin on puhdas eikä siihen ole kerääntynyt putkis-
tosta sakkaa, voidaan olettaa, että urakoitsija on huuhdellut verkoston (Nissilä henki-
lökohtainen tiedonanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, 
haastattelupohjat liitteessä 3). 
 
Toimintakokeet suoritetaan pääasiassa konehuoneessa, automatiikan avulla tarkaste-
lemalla hälytyksiä ja toimintoja. Automatiikkaan vertaillaan fyysisiä mittareita, niiden 
lokaatioita ja fyysisten mittareiden osoittamia arvoja. Merkintöihin kiinnitetään huo-
miota konehuoneissa ja käyttötiloissa laitteiden ollessa peitettyinä, esimerkiksi alaka-
ton yläpuolella. Suunnittelija tekee toimintakokeista pöytäkirjan ja toimintakokeissa 
havaitut puutteet ja virheet kirjataan siihen. Urakoitsijan tulee korjata virheet ja suun-
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nittelija on velvollinen tarkastamaan korjatut virheet (Nissilä henkilökohtainen tie-
donanto 9.5.2018 ja Salminen henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2018, haastattelupoh-
jat liitteessä 3). 
 
Rakennusautomaatiourakoitsijan näkökulmasta tärkein dokumentti on toimintaselos-
tus, sillä sen mukaan toteutetaan vaadittavat automaatiotoiminnot. Automaatiosta tu-
levat hälytykset menevät yleensä kiinteistöhuollolle, mutta joillakin urakoitsijoilla on 
tapana ohjelmoida tulevat hälytykset lisäksi itselleen käyttöönoton ensimmäisen kuu-
kauden aikana (Kuosa henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2018, haastattelupohja liit-
teessä 4). 
 
Toimintakokeissa testataan automaation osalta yleensä kokonaisuuksia. Yksittäisiä 
kojeiden osia testataan useimmiten tarkastelemalla, toimiiko laite ja tuleeko hälytys, 
kun laitteessa on toimintahäiriö. Toimintakokeissa toiminnan häiriöt aiheutetaan auto-
maatiosta automaatiourakoitsijan tekeminä. Antureiden toimintahäiriöt selviävät usein 
käytön aikana. Mittarit tarkastetaan yleensä niin, että mittarin johdot otetaan irti ja 
seurataan, muuttuuko arvot mittareissa. Samalla tulee tarkastettua myös se, että oikea 
johto on oikeassa paikassa. Joskus mittareiden oletetaan toimivan, jos se osoittaa jär-
keenkäypää arvoa. Venttiilit toimivat yleensä toimilaitteen ohjaamana. Venttiilien toi-
minta voidaan tarkastaa muuttamalla ohjaavan toimilaitteen arvoa, esimerkiksi lämpö-
tilaa, jolloin vaikkapa säätöventtiilin tulisi muuttaa asentoaan haluttuun suuntaan 










Opinnäytetyön tuloksena oli Rejlers Finland Oy:n käyttöön tarkoitettu, toimintakokei-
siin mukaan otettava työkalu. Työkalun on tarkoitus ohjata toimintakokeita ja varmis-
taa, että kaikki tarkastettavat kohteet tarkastetaan. Työkalu on täytettävä kaavake, joka 
toimii toimintakokeiden jälkeen myös dokumenttina tehdyistä kokeista.  
 
Liitteestä 5 löytyvä lomake on tehty Rejlers Finland Oy:n käyttöön toimintakokeiden 
tueksi. Lomake on kojekohtainen. Jos kohteessa on enemmän kuin yksi koje, tulee 
kojekohtaista osuutta kopioida. Lomakkeesta voi poistaa elementit joiden tiedetään 
puuttuvan kojeesta. Sivun oikeassa reunassa on tietoa siitä, miten kyseistä laitetta voi-
daan toimintakokeissa automaation kautta testata. Ennen toimintakokeisiin menoa 
olisi hyvä lukea toimintaselostus ja tarkastaa, että lomakkeessa on kaikki testattavat 
elementit lueteltuina.   
 
Lomakkeeseen on puhekuplilla annettu täyttämisohjeita. Täyttämisohjeiden muotoilua 
tullaan muuttamaan Rejlers Finland Oy:lle luovutettavaan lomakkeeseen niin, ettei oh-
jeet ole tekstien päällä. Osa teksteistä on opinnäytetyöversiossa tarkoituksella peitetty, 






Työn johtopäätöksiksi voidaan todeta, että vastaanottotarkastus pääosin noudattaa 
määräyksiä, mutta parannettavaa olisi. Jotta vastaanottotarkastus voitaisiin toteuttaa 
täysin määräysten mukaan, täytyisi tarkastukselle varata riittävästi aikaa ennen koh-
teen käyttöönottoa. Teoriassa jokainen laite ja elementti tulisi myös vastaanottotarkas-
tuksessa tarkastaa yksitellen.  
 
Urakoitsijoiden itselleluovutus tehdään tarkasti ja jokainen laite ja asennus tarkaste-
taan yksitellen. Useimmiten urakoitsijoiden itselleluovutuksessa huomataan virheet, 
jolloin vastaanottotarkastuksessa ei enää löydy paljoltikaan virheitä ja puutteita. Ura-
koitsijoiden itselleluovutus on lähes kokonaan poistanut urakoitsijoiden virheiden kor-
jaustarpeen kohteen käyttöönoton jälkeen.  
 
Toimintakokeet ovat osa vastaanottotarkastusta. Toimintakokeet suoritetaan yleensä 
suunnittelijan johdolla. Rakennusautomaatiourakoitsija on toimintakokeissa tärkeässä 
roolissa, sillä useimmat toiminnot ja laitteiden toimivuudet testataan automaation 
kautta. Suunnittelijan toimenkuva toimintakokeissa on pääasiassa kertoa rakennusau-
tomaatiourakoitsijalle, mitä halutaan testata ja tarkastaa toimiiko laite halutulla tavalla.  
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyvää lomaketta tullaan käyttämään kesällä 2018 toimin-
takoetilaisuudessa Rejlers Finland Oy:n Porin konttorin toimesta, jolloin lomakkeen 
toimivuutta tullaan arvioimaan ja mahdollisesti tekemään siihen muutoksia. Toimin-
takokeiden ajankohdan vuoksi raportointia lomakkeen toimivuudesta ei saatu sisälly-
tettyä opinnäytetyöhön. Lomakkeen arvioinnin ja mahdollisen muokkauksen jälkeen 
lomaketta tullaan käyttämään Rejlers Finland Oy:n sisällä.  
 
Haastattelujen aikana selvisi, että urakoitsijoillakin olisi halukkuutta saada lomake 
käyttöönsä. Varsinkin automaatiourakoitsijan haastattelussa urakoitsija toi esille, että 
heilläkin olisi tarvetta kyseiselle lomakkeelle. 
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-mikä itselleluovutus on? 
-mitä itselleluovutuksessa tehdään? 
-missä ajassa/milloin/missä vaiheessa työt ovat, kun itselleluovutus tehdään?  
-kuka tekee raportin? 
-millainen raportti on? 
-palautetaanko raportti jonnekin/jollekin, minne/kenelle? 
-mitkä ovat yleisimmät virheet/puutteet mitä itselleluovutuksessa havaitaan? 
 
  







-mihin osallistutaan ja millä perusteella? 
• aloituskokouksiin osallistuminen 
• seurantakokouksiin osallistuminen 
• työmaakokouksiin osallistuminen 
• viranomaistarkastuksiin osallistuminen 
• tärkeisiin malliasennuskatselmuksiin osallistuminen 
• toimintakokeisiin osallistuminen 








Maahan jäävissä putkiasennuksissa: 
• on oltava ohjelman mukaiset eristeet, eristepaksuudet ja päällysteet 
• putkisto ei saa jäädä veden alle 
• putkielementtien saumaukset (kutistusmuovi) on tehtävä huolellisesti 
• putkikaivanto on täytettävä niin, etteivät eristeet ja elementit rikkoudu 
• tarkepiirustusten putkireittien on oltava asennusten mukaiset 
 
Lämpö- ja vesijohdoissa: 
 
• laitteiden on oltava ohjelman tai hyväksymislistan mukaisia 
• on oltava ohjelmanmukaiset eristeet, eristepaksuudet ja päällysteet, sekä eriste 
tukevasti kiinnitetty 
 • rakenteet on tiivistettävä oikein, eli rakenteissa ei saa olla kuluttavia hankaus-
kohtia 
• perussäätöventtiilien luo on oltava esteetön pääsy ja ne on merkittävä. Tarvit-
taessa on asennettava tarkastusluukku. Mittausyhteiden on oltava kytkettä-
vissä. 
• ilmanvaihto-, lämmitys- ja lämmöntalteenottopatterit on kytkettävä oikein ja 
niiden tulee olla purettavissa 
• putkien, pumppujen ja venttiilien merkintöjen on oltava ohjelman mukaiset 
• lämpö- ja painemittarit on voitava lukea seisontakorkeudelta, lämpömittaritas-
kuissa on oltava öljyä 
 
Ilmanvaihtolaitteissa: 
• laitteiden on oltava ohjelman tai hyväksymislistan mukaiset 
• on oltava ohjelmanmukaiset eristeet, eristepaksuudet ja päällysteet, sekä eriste 
tukevasti kiinnitetty 
• kanaviston liitosten on oltava tiiviit, eikä niissä saa olla virtausta haittaavia jät-
töreunoja 
• kanaviston tiiveyskokeet on suoritettava ohjelman mukaisesti 
• säätöpeltien- ja laitteiden luo on päästävä vaivattomasti, niiden liittyessä ra-
kenteisiin on oltava tarkastusluukut ja ne on merkittävä ohjelman mukaisesti 
• mittauspisteiden luo on päästävä ja ne on merkittävä 
• kanavistot ja kojeet on merkittävä ohjelman mukaisesti 
• suodattimien vaihtoraja on merkittävä paine-eromittarein 






-millä tavalla?  
- kuka osallistuu?   
 
Tarkastusmittauksiin kuuluvat: 
 • lämmityslaitteet 
• kattilalaitoksen palamishyötysuhteen määritys  
• lämmitysverkostojen vesivirtausten mittaus 
• lämmitysverkoston perussäädön tarkistus 
• pumppujen toimintapisteen ja hyötysuhteen määritys 
• huonelämpötilojen ja kosteuden mittaus 
• ilmanvaihtolaitteet 
• kanaviston tiiviysmittaus 
• tulo- ja poistoilmakoneiden ilmavirtojen mittaus  
• runko- ja haarakanavien ilmavirtojen mittaus  
• urakoitsijan laatiman huonekohtaisten ilmavirtojen mittauspöytäkirjan luetta-
vuuden tarkistus pistokokein 
• puhaltimien toimintapisteen ja hyötysuhteen määritys 
• lämmöntalteenottolaitteiden hyötysuhteiden määritys 
• huoneiden painesuhteiden tarkistus, joka toteutetaan savukokeilla tai paine-
erojen mittauksella 
• äänimittauksia 
(LVI 03-40002, 1991, 5). 
 
Koekäyttö: 
-millä porukalla, miten tehdään, kauanko kestää?  
 
LVI-laitteiden luovutuskatselmus: 
-mitä näistä tarkistetaan, millä, miten, millä porukalla? 
• kaukolämpölaitteet 
• öljylämmityslaitteistot 
• hormitarkastus, suorittajana nuohooja tai palolaitos 
• paloviranomaisten tarkastukset 




 - alkusammutuslaitteet 
• vesi- ja viemärilaitteet 
• arkistotarkastus 
• väestönsuojatarkastus 




Pöytäkirjat ja/tai valvojan merkinnät: 
• painekokeet 
 - lämpöjohdot 
 - lämmöntalteenottoputkisto 
 - vesijohdot 
 - paineviemärit 
 - ilmanvaihtokanavat 
 - paineputkistot 
 - kylmälaitteet 
 - erityisputkistot 
• lämmitysverkostojen vesimäärät 
• lämmöntalteenottoputkistojen liuosmäärät 
• käyttöveden kiertovesimäärät 
• ilmavirtojen mittaukset 
• äänitasojen mittaukset 
• kattilaitoksen mittaukset 
• erikoislaitteiden mittaukset, kuten esimerkiksi uima-allas- ja sprinklerilaitteet 




• kylmä- ja jäähdytyslaitteet 
• kattilalaitos 




Varaosat ja huoltovälineet: 
• pumppujen varasarjat laatikoineen ja merkintöineen 
• irtoavaimet pattereille, kertasäätöventtiileille ja vesiposteille 
• ilmaruuvin avaimet 
• työkalut 
• suodattimet pakkauksineen ja konekohtaisine merkintöineen 
• kiilahihnat merkittyinä 
• varasulakkeet palopelleille ja säätölaitekaapeille 
• lämmöntalteenottolaitteiden varaliuokset ja liuoksen testausohjeet 
 
Luovutusasiakirjat LVI:n osalta (LVI 03-40003, 1991, 1-2): 
Yleisasiakirjat: 
• lupapiirustukset 
• työselitykset ja urakkasopimuksen liitteet 
• lämmitysverkoston perussäätö- ja mittauspöytäkirjat 
• vesi- ja viemärilaitteiden tarkastustodistukset 
• säätölaitteiden virityspöytäkirjat 






• lämmitysverkostot, taso- ja leikkauspiirustukset: linjapiirustukset 
• lämmönkehityslaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset: kytkentäkaaviot 
• lämmöntalteenottolaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset: kytkentäkaaviot 
 • lämmityksen säätölaitteet: säätökaaviot 
 
- Vesi- ja viemärilaitteet 
• talousvesiverkosto, taso- ja leikkauspiirustukset: linjapiirustukset 
• talousvesilaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset: linjapiirustukset 
• viemärilaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset 
• asemapiirustus, vesi- ja viemärilaitteet 
• vesi- ja viemärilaitteiden säätölaitteet 
 
- Ilmastointilaitteet 
• ilmastointilaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset: linjapiirustukset 
• kanavistot, taso- ja leikkauspiirustukset 
• väestönsuojelulaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset 
• ilmastoinnin säätölaitteet: säätökaaviot 
 
- Jäähdytyslaitteet 
• Jäähdytyslaitteet, taso- ja leikkauspiirustukset: kytkentäkaaviot 
 
Kohde- ja menetelmätiedot: 
• laiteluettelot 
• laitteiden konekortit  
• laitteiden paikantamispiirustukset  
 
Käyttöön ja huoltoon liittyvät tiedot: 
- Käyttö- ja huoltosuunnitelma 
• laitteiden käyttö- ja hoito-ohjeet valmistajalta urakoitsijalle, joka toimittaa 
käyttäjän käyttöön, itse laitteen yhteydessä tai kiinteistössä helposti saatavilla 




 • huoltosuunnitelma 
 
LVI-laitteiden käytön informaatiojärjestelmä: 
 
Primaarinen käytön informaatiojärjestelmä saadaan kiinteistöön luovutusasiakirjojen 
yhteydessä. Informaatiojärjestelmän on sisällettävä seuraavat kohdat: 
• kartta konehuoneiden ja koneiden sijoituksesta sekä kulkureitistä 
• ryhmä- ja ohjauskeskusten sijoitus konekohtaisesti 
• lämmitysryhmien vaikutusalueet lämmönjakohuoneeseen 
• ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueet ja tieto pakkokytkennöistä jokaiseen il-
mastointikonehuoneeseen sekä ohjauskeskukseen 
• tarvittavat kaaviot konehuoneiden seinille 
• nimikilvet ja tunnukset jokaiseen koneeseen 
• laitteen yleisen huollon ohjeet laitteen läheisyyteen  
• laitteen käyttöaikasuunnitelma 
• huoltokohde ja -välikartta 
• huoltoajan ja korjausten kirjaamisjärjestelmä  
• Lisäksi on oltava arkistomateriaali, suunnittelupiirustukset, konekortit ja lai-
tevalmistajan laitekohtaiset selostukset (LVI 03-40003, 1991, 1-2).  
 
Käytön opastus: 
• ensimmäinen käytönopastus on tehty 
 
Toimintakoe: 
• toimintakokeissa todetut puutteet on korjattu 
(LVI 03-40002, 1991, 6) 
 
 







-mikä on vaikeinta tarkastaa?  
-mitä yleensä tarkastetaan/on tarkastettu?   
-mitä tarkistetaan lämmitys- ja vesipuolelta?  
-mitä tarkistetaan ilmanvaihdon puolelta?   
-miten mitataan vesivirrat hanoista?  
 
Tarkastuksissa tulisi kiinnittää huomiota mm. instrumentointiin ja merkintöihin, pyö-
rimissuuntiin, hälytyksiin ja varalaitteisiin, ohjauksiin ja pakkokytkentöihin sekä sää-
tötoimintoihin (LVI 03-40002, 1991, 4). 
 





2. JÄRJESTELMÄKOHTAINEN TARKASTUSLISTA 
 
Hälytykset 
• Mihin hälytykset lopulta päätyvät yleensä?  
 
Tarkastetaan: 
 -koneiden toiminta ja pyörimissuunnat 
 -säätölaitteiden toiminta 
 -hälytysten toiminta 
 -lämpötilat ja mittareiden toiminta 
 -varolaitteiden toiminta 
 -ohjausten toiminta 
-mittareiden toiminta 
-laitteiden merkinnät 
 -järjestelmien yhteistoiminta 
 -palopeltien toiminta 
 
Miten voidaan testata? 
Muuta yleistä? 





• säätö  






































































 • ohjaus 
• venttiilit (toimielimet) 































 • lämpötilamittarit 
• painemittarit 
• mitä muita? 
 

















Rejlers Finland Oy 
Isolinnankatu 22 A 
28100 Pori 
+358 207 520 700 
 
 
Kohde:    Yhteyshenkilö: 
Päiväys:    Puh. 







Testattiin:   Kyllä Ei 
• hälytykset    
• indikoinnit   
• toiminta   
 
 
2. JÄRJESTELMÄKOHTAINEN TARKASTUSLISTA 
 
Hälytykset 








 -koneiden toiminta ja pyörimissuunnat 
 -säätölaitteiden toiminta 
 -hälytysten toiminta 
 -lämpötilat ja mittareiden toiminta 
 -varolaitteiden toiminta 
 -ohjausten toiminta 
-mittareiden toiminta 
-laitteiden merkinnät 
 -järjestelmien yhteistoiminta 
 -palopeltien toiminta  
 
Ilmanvaihto:  
Sulkupelti   
• ohjaus      
• säätö  
• raitis- ja poistoilmapeltien rinnakkaistoiminta 
• merkinnät 
• fyysinen tarkastus 
  Toimii Ei toimi, syy 
   ,     
   ,     
   ,     




• paine-eromittaus     
• merkinnät 
  Toimii Ei toimi, syy 
   ,     


















• paine-eromittaus     
• pyörimissuunta 
• merkinnät   
  Toimii Ei toimi, syy 






• säätö      
• pakkokytkennät 
• merkinnät 
  Toimii Ei toimi, syy 





• toimintatila     
• merkinnät 
• säätö 
  Toimii Ei toimi, syy 
   ,     
  
Tähän voi mainita, 
miten ohjataan 



















• säätö  
• pakkokytkennät 
• merkinnät 
  Toimii Ei toimi, syy 






• toimintatila     
• merkinnät 
• säätö 
  Toimii Ei toimi, syy 
















Tähän voi mainita, 
miten ohjataan 








 • merkinnät 
  Toimii Ei toimi, syy 
   ,     




• käyntitila     
• ohjaus 
• merkinnät 
  Toimii Ei toimi, syy 
   ,     
 
VAROLAITTEET: 
Jäätymissuoja Toimii Ei toimi, syy   
   ,      
 
Palovaara  Toimii Ei toimi, syy   
   ,     
 
Virtausvahti  Toimii Ei toimi, syy   
   ,     
 
Alijäähtymisvaara Toimii Ei toimi, syy   
   ,     
 
LISÄKSI: 
Säätölaitteet   
• säätöventtiilit Toimii Ei toimi, syy 
   ,     
   ,     
   ,     
   ,     
Tähän puhalti-
men tunniste 
Tähän hätä-seis tunniste / 
koneen tunniste 
Tähän jäätymissuoja tun-
niste / koneen tunniste 
Tähän palovaaralaitten tun-
niste / koneen tunniste 
Tähän virtausvahdin tunniste / 
koneen tunniste 
























• toiminta Toimii Ei toimi, syy 
   ,     
   ,     
   ,     
   ,     
   ,     





• aikaohjelma     
• ohjaus 
• säätö 
  Toimii Ei toimi, syy 





• mittarit     
• säätö     
• toimilaitteet 
• merkinnät 
  Toimii Ei toimi, syy 
   ,    
 
  

















  Toimii Ei toimi, syy 





  Toimii Ei toimi 
PP    
PP      
PP    
PP    






• ohjaus    
  Toimii Ei toimi, syy 
   ,     
 
Pumppu patteriverkosto / lämpimän veden kierto 
• vikahälytys 
• pyörimissuunta     
• toimintatila     
• merkinnät 
• säätö 
   Toimii Ei toimi, syy 
    ,    
    ,    
Tähän koneen tunniste 





Tähän pumpun tunniste 
  
Säätölaitteet 
• moottoriventtiili     
• säätöventtiili 
• merkinnät 
   Toimii Ei toimi, syy 
    ,    
    ,    
    ,    
    ,    





• painemittarit     
• merkinnät 
   Toimii Ei toimi, syy 
    ,    
    ,    
    ,    
    ,    
    ,    
    ,    










Tähän laitteen tunniste 
Tähän laitteen tunniste 
  
 
Merkitään toimintakokeiden mittaustulokset alla olevaan taulukkoon 
 Tunnus Lukema 
Lämpötilamittari/anturi   
   
   
   
   
   
   
   
   
Paine-eromittari/anturi   
   
   
   
   
   
   
   
   
Painemittari/anturi   
   
   
   
   
   
   
   
   
Virtausmittari/anturi   
   
Tähän mittarin/anturin tun-
nus, esim. TI30 
Tähän mittarin lukema, esim. 
+12 °C  
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Taulukko 1. Toimintakokeiden mittaustulokset 
 
